



## *Planning prévisionnel du projet de PNR des Préalpes d'Azur*

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>28 janvier 2010</b>    | Validation du projet de charte par le Comité Syndical du projet de PNR  |
| <b>15 avril 2010</b>      | Démarrage de l'analyse du projet de Charte par les services de l'Etat et de la Région (avis intermédiaire)  |
| <b>Début juillet 2010</b> | Réception de l'avis officiel des services de l'Etat et de la Région   |
| <b>Été 2010</b>           | Prise en compte des remarques des Services de l'Etat et de la Région par l'équipe technique puis validation du nouveau projet de Charte par le Comité Syndical (prévu en septembre 2010)                                      |
| <b>Octobre 2010</b>       | La Région transmet le dossier pour avis intermédiaire au Ministère de l'Écologie, de l'Énergie, du Développement durable et de la Mer qui saisit le Comité National de Protection de la Nature (CNP) et la fédération des PNR |
| <b>30 novembre 2010</b>   | Le projet passe en commission du CNPN et de la fédération des PNR   |
| <b>Février 2011</b>       | Démarrage de la procédure d'enquête publique (4 mois)   |
| <b>Juin 2011</b>          | Délibération des collectivités pour approbation de la Charte et adhésion au Syndicat Mixte de gestion du PNR (4 mois)   |
| <b>Octobre 2011</b>       | Transmission du dossier aux instances nationales pour avis final  |
| <b>Début 2012</b>         | Décret ministériel de labellisation   |

